



**MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO**  
Praça Dr. E. H. Ower Sandolth, 278 – Fone: (16) 3277-8300 – Cep 15920-000  
Vista Alegre do Alto- Estado de São Paulo  
CNPJ – 52.854.775/0001-28  
[www.vistaalegrealto.sp.gov.br](http://www.vistaalegrealto.sp.gov.br)  
e-mail : [pmvaa@vistaalegrealto.sp.gov.br](mailto:pmvaa@vistaalegrealto.sp.gov.br)

### CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Proponente / Tomador: **Município de Vista Alegre do Alto**  
Município - UF: **Vista Alegre do Alto - SP**  
Objeto: **Projeto de Revitalização da Praça Center Park Vista Alegre do Alto - SP**  
Endereço: **Rua Amapá, Center Park**  
Fonte: **CDHU 200 e SINAPI 12/2025 - Desonerados**

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	PESO (%)	MÊS 01			MÊS 02			MÊS 03		
				REALI. (R\$)	REALI. (%)	ACUM. (%)	REALI. (R\$)	REALI. (%)	ACUM. (%)	REALI. (R\$)	REALI. (%)	ACUM. (%)
1.1	IDENTIFICAÇÃO OBRA	6.759,78	100,00%	6.759,78	100,00%	100,00%	-		100,00%	-		100,00%
1.2	REPAROS CALÇAMENTO	23.940,29	100,00%	23.940,29	100,00%	100,00%	-		100,00%	-		100,00%
1.3	CALÇADAS NOVAS	25.127,18	100,00%	12.563,59	50,00%	50,00%	12.563,59	50,00%	100,00%	-		100,00%
1.4	CONSTRUÇÃO MURETA	49.408,46	100,00%	-			49.408,46	100,00%	100,00%	-		100,00%
1.5	GRADES	200.495,44	100,00%	-			100.247,72	50,00%	50,00%	100.247,72	50,00%	100,00%
1.6	ILUMINAÇÃO	72.194,03	100,00%	-			7.219,40	10,00%	10,00%	64.974,63	90,00%	100,00%
TOTAL GLOBAL		377.925,18	100,00%	43.263,66	11,00%	11,00%	169.439,17	45,00%	56,00%	165.222,35	44,00%	100,00%
TOTAL RECUSO ESTADUAIS		250.000,00	66,15%	28.619,20	11,00%	11,00%	112.085,13	45,00%	56,00%	109.295,67	44,00%	100,00%
TOTAL RECURSOS MUNICIPAIS		127.925,18	33,85%	14.644,46	11,00%	11,00%	57.354,04	45,00%	56,00%	55.926,68	44,00%	100,00%

**Vista Alegre do Alto - SP**

Local:

**terça-feira, 27 de janeiro de 2026**

Data:

\_\_\_\_\_  
LUIZ SERRANO JÚNIOR

Engenheiro Civil

CREA: 060.133.452-9SP-SP

ART n°: 2620250379949