



MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO
Praça Dr. E. H. Ower Sandolth, 278 – Fone: (16) 3277-8300 – Cep 15920-000
Vista Alegre do Alto- Estado de São Paulo
CNPJ – 52.854.775/0001-28
www.vistaalegrealto.sp.gov.br
e-mail : pmvaa@vistaalegrealto.sp.gov.br

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DE RECURSOS

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
SUBSECRETARIA DE CONVÊNIOS COM MUNICÍPIOS E ENTIDADES
NÃO GOVERNAMENTAIS

Município - UF:
Vista Alegre do Alto - SP

DATA BASE:
nov-24

Objeto:
Projeto de Revitalização da Praça Center Park Vista Alegre do Alto - SP

PRAZO PROPOSTO
INÍCIO: data de assinatura do convênio.
FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convênio

ITEM	SERVIÇO	UNIDADE	1ª ETAPA		TOTAL
			PERÍODO: 720 DIAS		
			Prazo de liberação: em 30 dias após a emissão da Ordem de Serviço	Prazo de Execução: 690 dias	
1	REVITALIZAÇÃO PRAÇA CENTER PARK	M2	471,99		471,99
		R\$	377.925,18		377.925,18
1.1	IDENTIFICAÇÃO OBRA	M2	6,00		6,00
		R\$	6.759,78		6.759,78
1.2	REPAROS CALÇAMENTO	M2	191,91		191,91
		R\$	23.940,29		23.940,29
1.3	CALÇADAS NOVAS	M2	280,08		280,08
		R\$	25.127,18		25.127,18
1.4	CONSTRUÇÃO MURETA	M2	156,45		156,45
		R\$	49.408,46		49.408,46
1.5	GRADES	M2	277,08		277,08
		R\$	200.495,44		200.495,44
1.6	ILUMINAÇÃO	UND	30,00		30,00
		R\$	72.194,03		72.194,03
TOTAL RECURSO ESTADUAL			250.000,00		250.000,00
TOTAL RECURSO MUNICIPAL			127.925,18		127.925,18
TOTAL GLOBAL			377.925,18		377.925,18